

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度(R元)				2020年度(R2)				2021年度(R3)						
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月			
鹿児島県	龍郷町	秋幾	秋名					①					②		③		④	
			幾里															
		嘉渡	嘉渡					①						②		③		④
			円															
		龍郷	安木屋場					①						②		③		④
			龍郷															
		龍瀬	久場					①						②		③		④
			瀬留															
			玉里															
		浦	浦					①						②		③		④
			屋入															
		大勝	大勝					①						②		③		④
			川内															
			中勝															
		戸口	下戸口					①						②		③		④
			中戸口															
			上戸口															
		赤徳	手広					①						②		③		④
			赤尾木															
			芦徳															

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。