
 

中学校統廃合に向けての今後の予定 

     

Ｒ７年 ７月 龍郷町立中学校統合準備委員会設立 

       第１回 龍郷町立中学校統合準備委員会開催 

       第１回 町立中学校統合準備委員会 総務部会開催 

       第１回 町立中学校統合準備委員会 庶務部会開催 

    ８月 校名案 募集（町内在住者） 

       第１回 町立中学校統合準備委員会 生徒指導・保健体育部会開催 

       第１回 町立中学校統合準備委員会 教務部会開催 

   １０月 校名案決定 

   １２月 龍郷町立学校設置条例の一部改正議案提出（学校名決定） 

       校章・校歌（作曲）委託 

Ｒ８年 ２月 制服決定 

    ６月 校歌・校章決定 

    ９月 学校統合に伴う各条例及び規則等の改正 

   １０月 新中学校開設及び各中学校廃校手続き⇒県教委へ 

Ｒ９年 １月 校歌・校訓決定、スクールバス契約 

    ２月 龍北中・赤徳中・龍南中 閉校式 

Ｒ９年 ４月 新中学校開校 


